

ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン

沖縄島北部における生態系保全等のためのネコ管理・共生行動計画

ロードマップ（前期）

沖縄県 国頭村 大宜味村 東村

環境省沖縄奄美自然環境事務所

1 策定の趣旨

- ・ アクションプランに基づく施策の着実な推進に向けて、今後の取組内容を時系列で明らかにしたもの。

2 位置づけ

- ・ アクションプランで掲げた目標の達成に向けて、成果指標、各実施主体の取組内容、年度別計画等を明らかにし、各主体で共有することで、連携した取組の促進や進捗管理等に活用する。

3 ロードマップの期間

- ・ ロードマップは前期・後期ごとに策定するものとし、中間年には中間評価を踏まえて取組内容の見直しを行う。
- ・ ロードマップ（前期）の期間は令和5（2023）年度から令和9（2027）年度までの5年間とする。

4 進捗管理

- ・ 毎年度、各機関の取組の進捗状況を確認するとともに、成果指標による進捗状況の評価を行う。


5 ロードマップ概要

目的達成に向けた取組の推進

- ・ 森林域においてネコが確認されなくなる
- ・ 沖縄島北部のすべての飼いネコが適正飼養され、飼い主不明ネコがいなくなる
- ・ 沖縄島北部以外からネコが流入しない状態とすること

返還・譲渡に向けた取組の推進

保護収容されたネコの飼い主への返還、又は飼養を希望する者への譲渡の推進



成果指標値の改善

- ・ 沖縄島北部の森林域におけるネコの確認個体数
- ・ 沖縄島北部の集落における飼い主不明ネコの確認個体数
- ・ 沖縄島北部の道路上におけるネコの死体回収件数
- ・ 沖縄島北部における飼いネコの室内飼養率

最終目的

希少種の生息状況の改善

- ・ 沖縄島北部の生態系保全
- ・ 公衆衛生の維持・向上
- ・ ネコの安全の確保・健康の維持


6 ロードマップ

(1) 成果指標

成果指標名	現状値	中間目標 (R 9 年度)	最終目標 (R14年度)
沖縄島北部の森林域におけるネコの確認個体数	53頭 (R 4 年度)	9 頭	0 頭
沖縄島北部の集落における飼い主不明ネコの確認個体数	193頭 (R 4 年度)	33頭	0 頭
沖縄島北部の道路上におけるネコの死体回収件数	19件 (R 4 年度)	3 件	0 件
沖縄島北部における飼いネコの室内飼養率	39.1% (R 5 年度)	49.3%	100%

6 ロードマップ

(1) 成果指標



(2) 目的達成に向けた取組

目標 1 森林域においてネコが確認されなくなること

取組内容

- 森林域に生息するネコを積極的に捕獲することにより、森林域にネコがいなくなり、ネコによる生態系への影響が消失し、沖縄島北部でネコの捕獲を必要としない状況を創出する。

年度別計画

主な取組	実施主体	R5（2023）年度	R6（2024）年度	R7（2025）年度	R8（2026）年度	R9（2027）年度
森林域におけるネコの捕獲	環境省 沖縄県	➤ 沖縄島北部の森林域における捕獲作業の実施				
森林域におけるネコの生息状況のモニタリング	環境省 沖縄県	➤ 沖縄島北部の森林域におけるモニタリングの実施				

目標 2

沖縄島北部のすべての飼いネコが適正飼養され、飼い主不明ネコがいなくなる

取組内容

- ・ 飼いネコの適正飼養の徹底、また飼い主不明ネコの保護收容を進める。
- ・ 3 村のネコ飼養条例が遵守され、すべての飼いネコが飼養登録を完了し、多頭飼養の発生が抑制された状態にする。

年度別計画

主な取組	実施主体	R5（2023）年度	R6（2024）年度	R7（2025）年度	R8（2026）年度	R9（2027）年度
飼いネコの管理	国頭村 大宜味村 東村	➤ マイクロチップによる飼養登録、不妊去勢手術、完全室内飼養の推進				
			➤ 制度全般の見直しの検討			
集落における飼い主不明ネコの対策	国頭村 大宜味村 東村	➤ 保護收容の実施				
普及啓発活動	国頭村 大宜味村 東村	➤ ネコ飼養条例の遵守についての普及啓発・指導の実施				

目標 3	沖縄島北部以外からネコが流入しない状態とすること
------	--------------------------

取組内容

- ・ 沖縄島北部以外からのネコの遺棄がなくなる。
- ・ 沖縄島北部以外の地域においてネコの適正飼養に関する普及啓発が進められる。

年度別計画

主な取組	実施主体	R5（2023）年度	R6（2024）年度	R7（2025）年度	R8（2026）年度	R9（2027）年度
ネコの適正飼養と遺棄防止の普及啓発	環境省 沖縄県					
		➤ 沖縄島全域におけるネコの適正飼養と遺棄防止の普及啓発の実施				
		➤ 教育現場等と連携した適正飼養の普及啓発の実施				
		➤ 警察等と連携した遺棄防止に向けた普及啓発の実施				

(3) 返還・譲渡に向けた取組

取組内容

- 保護・捕獲したネコについては、飼いネコは飼い主への返還、飼い主不明ネコは積極的に譲渡に取り組む。

年度別計画

主な取組	実施主体	R5（2023）年度	R6（2024）年度	R7（2025）年度	R8（2026）年度	R9（2027）年度
返還した飼いネコの適正飼養の促進	国頭村 大宜味村 東村					
		➤ ネコ飼養条例の遵守についての普及啓発・指導の実施（再掲）				
		➤ 返還したネコの飼養状況の確認及び繰り返しの収容を防止するための適正飼養の指導				
保護・捕獲したネコの譲渡の推進に向けた取組	環境省 沖縄県 国頭村 大宜味村 東村					
		➤ 譲渡先募集等の情報発信の強化				
		➤ 譲渡前の初期医療の実施				
		➤ 譲渡の推進に向けたその他の取組の検討				

7 ロードマップの全体工程表

		実施主体	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	最終目的
			ロードマップ（前期）					ロードマップ（後期）					
■ 目的達成に向けた取組	● 目標1 森林域においてネコが確認されなくなること	沖縄県環境省	中間評価を踏まえた取組内容の見直し					成果指標の目標値の達成					希少種の生息状況の改善 ・ 沖縄島北部の生態系保全 ・ 公衆衛生の維持・向上 ・ ネコの安全の確保・健康の維持
	● 目標2 沖縄島北部のすべての飼いネコが適正飼養され、飼い主不明ネコがいなくなること	国頭村 大宜味村 東村											
	● 目標3 沖縄島北部以外からネコが流入しない状態とすること	沖縄県環境省											
■ 返還・譲渡に向けた取組		沖縄県環境省 国頭村 大宜味村 東村											
■ 評価		沖縄県環境省 国頭村 大宜味村 東村	➤ 進捗状況の確認・評価に基づいた取組の改善					➤ 進捗状況の確認・評価に基づいた取組の改善					